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3.2 Mobiliteit

3.2.1 Investering Hovasz € 56.000 - nadeel (incidenteel)
Uitvoering HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer Schiphol Zuid)

In de gemeente Uithoorn gaat het om de aanleg van een busbaan in twee richtingen langs
de Koningin Maximalaan tussen de Poelweg en Aalsmeer en een fietstunnel onder de
Legmeerdijk. De gemeente Uithoorn verleent medewerking aan dit project. Afgelopen jaar
is er een start gemaakt met de aanleg die in 2021 wordt afgerond. Het totale project valt

€ 56.000 duurder uit. Door de vertraging vanwege Corona zijn de uitvoeringkosten door de
aannemer hoger uitgevallen dan was voorzien. Naast deze onvoorziene verhoging is er
ook een verhoging van de uitvoerings-kosten opgetreden door het aangescherpte landelijk
stikstofbeleid.

De provincie N-H heeft een extra bijdrage aan de gemeente Uithoorn gevraagd. Mede
hierdoor is de planning ook uitgelopen en zal de bijdrage later dan gepland betaald worden.

Naast deze reeds bekende extra bijdrage, is geconstateerd dat er binnen het Uithoornse
deel van het project een onvoorziene PFAS verontreiniging in de ondergrond aanwezig is.
De kosten die hiermee gemoeid zijn worden nog door de Provincie N-H en de aannemer in
beeld gebracht. Dit kostenverhogend effect zal in de 2e Turap meegenomen worden.
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